ANNEX “D”


APR 2024
MAY 2024
JUN 2024
JUL 2024
AUG 2024
SEP 2024
OCT 2024
NOV 2024
DEC 2024
JAN 2025
FEB 2025
MAR 2025
APR 2025
MAY 2025
JUN 2025
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Lot 1
Quarantine Printing of Non-Classified Materials
Delivery of Non-Classified Materials to Lot No. 2 Supplier
Quarantine Printing and Delivery (to Lot No. 3 Supplier) of Test Booklets
Warehousing
Lot 2
Printing of Scannable Answer Sheets and School Headers
Processing
Warehousing
Lot 3
Delivery of Test Materials to School Division Offices
Retrieval of Test Materials from the School Division Office to Lot Nos. 1 and 2 Suppliers